

Ata de Reunião		
Data: 29/09/2026		
Hora: 17h		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Fabiana Nogueira	nogueirafabi2019@gmail.com	Stakeholder externa e Product Owner - DaFabi Frangos
André Leôncio Jales	ajales@sga.pucminas.br	Discente
Davi Vinicius Barbosa de Oliveira	davivini1710@gmail.com	Discente
Gustavo Alvarenga Ribeiro Carvalho	garcarvalho@sga.pucminas.br	Discente
Gustavo Pereira Felix	gpfelix@sga.pucminas.br	Discente
Luca Moreira Ribeiro Mazala de Araujo	lucamazala10@gmail.com	Discente
Pauta		
• Apresentar o sistema DaFabi Frangos em sua fase atual de desenvolvimento. • Demonstrar os fluxos já integrados entre a interface, a API e o banco de dados. • Validar com a Product Owner a evolução das funcionalidades prioritárias. • Alinhar os testes, ajustes e próximos passos do projeto.		
Notas e Decisões		
• A equipe apresentou o acesso com os perfis de Administradora e Operador de Caixa e a navegação conforme as permissões de cada perfil. • Foram demonstrados o cadastro, a consulta, a edição e a inativação de produtos, incluindo pesquisa e uso de código de barras. • O controle de estoque foi apresentado com consulta de saldos e registro de movimentações integrado à API. • A equipe demonstrou a abertura e o fechamento de caixa, o registro de vendas no ponto de venda e a atualização do estoque após a finalização. • Também foi apresentado o histórico de vendas, com paginação e filtros, além dos retornos visuais de carregamento, sucesso e erro. • A Product Owner acompanhou a demonstração do sistema e tomou conhecimento das funcionalidades que já se encontram operacionais. • Ficou definido que a equipe concluirá os testes integrados, corrigirá as inconsistências encontradas e continuará o refinamento das telas.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Concluir os testes integrados dos fluxos de produtos, estoque, caixa e vendas.	01/10/2026	Equipe do projeto
Corrigir as inconsistências identificadas durante os testes do sistema.	02/10/2026	Equipe do projeto
Refinar a experiência de uso do ponto de venda e das telas administrativas.	03/10/2026	Equipe do projeto
Registrar os resultados dos testes e atualizar o quadro do projeto.	05/10/2026	Equipe do projeto