Ata de Reunião		
Data: 27/10/2026		
Hora: 17h		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Fabiana Nogueira	nogueirafabi2019@gmail.com	Stakeholder externa e Product Owner - DaFabi Frangos
André Leôncio Jales	ajales@sga.pucminas.br	Discente
Davi Vinicius Barbosa de Oliveira	davivinicius1710@gmail.com	Discente
Gustavo Alvarenga Ribeiro Carvalho	garcarvalho@sga.pucminas.br	Discente
Gustavo Pereira Felix	gpfelix@sga.pucminas.br	Discente
Luca Moreira Ribeiro Mazala de Araujo	lucamazala10@gmail.com	Discente
Pauta		
• Apresentar o sistema DaFabi Frangos em sua fase atual de desenvolvimento (Sprint 3). • Demonstrar os fluxos integrados de fornecedores, compras de mercadorias e despesas. • Demonstrar a integração do registro de despesas operacionais com o caixa diário da loja. • Validar com a Product Owner a evolução das funcionalidades prioritárias e filtros dinâmicos. • Alinhar os testes integrados, pendências e próximos passos do projeto.		
Notas e Decisões		
• A equipe apresentou a gestão de fornecedores integrada com a API, abrangendo cadastro, edição, consulta e inativação de parceiros. • Foram demonstrados o registro e a consulta de compras de mercadorias com múltiplos itens, cálculo automático do valor total e atualização do saldo de estoque. • Foi apresentado o controle de despesas operacionais e a regra de negócio de integração ao caixa: despesas em dinheiro são registradas automaticamente como saída no caixa aberto. • Foram demonstradas as melhorias de usabilidade no frontend, com filtros de datas dinâmicos em relatórios, despesas e histórico de vendas, além de retornos de carregamento e erro. • A equipe apresentou os artefatos arquiteturais da Sprint 3 atualizados: Diagrama de Classes de Domínio e Diagrama de Casos de Uso. • A Product Owner acompanhou a demonstração, validou a aderência dos módulos de retaguarda ao funcionamento diário da loja e aprovou as entregas da Sprint 3. • Ficou definido que a equipe concluirá os testes integrados dos fluxos e preparará a homologação assistida do sistema.		
Pendências		
Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Concluir os testes integrados dos fluxos de compras, estoque, despesas, caixa e vendas.	31/10/2026	Equipe do projeto
Ajustar a consolidação periódica dos pedidos e conciliação de plataformas de delivery.	03/11/2026	Equipe do projeto
Preparar dados e ambiente para sessão de homologação assistida com a cliente.	06/11/2026	Equipe do projeto
Consolidar a documentação final e o fechamento dos artefatos da entrega.	08/11/2026	Equipe do projeto