| **Ata de Reunião** | | |
|---|---|---|
| Data: 03/11/2026 | | |
| Hora: 17h | | |
| Local: Google Meet | | |
| Participantes | | |
| Nome | E-mail | Papel |
| Fabiana Nogueira | nogueirafabi2019@gmail.com | Stakeholder externa e Product Owner - DaFabi Frangos |
| André Leôncio Jales | ajales@sga.pucminas.br | Discente |
| Davi Vinicius Barbosa de Oliveira | davivinicius1710@gmail.com | Discente |
| Gustavo Alvarenga Ribeiro Carvalho | garcarvalho@sga.pucminas.br | Discente |
| Gustavo Pereira Felix | gpfelix@sga.pucminas.br | Discente |
| Luca Moreira Ribeiro Mazala de Araujo | lucamazala10@gmail.com | Discente |
| Pauta | | |
| • Apresentar o sistema DaFabi Frangos em sua fase atual de desenvolvimento.<br>• Revisar as pendências e os encaminhamentos da reunião de 27/10.<br>• Validar com a Product Owner os fluxos apresentados e alinhar os próximos passos do projeto. | | |
| Notas e Decisões | | |
| • A equipe apresentou à Product Owner a versão atual do sistema e seus fluxos.<br>• Foi revisada a situação dos testes integrados de compras, estoque, despesas, caixa e vendas.<br>• Foi revisado o andamento da consolidação periódica e da conciliação das plataformas de delivery.<br>• Foram alinhadas as providências para a homologação assistida com a cliente.<br>• A equipe e a Product Owner discutiram os ajustes necessários e os próximos passos do projeto. | | |

| Pendências | | |
|---|---|---|
| Descrição da Pendência | Data para Solução | Responsável |
| Concluir os testes integrados dos fluxos de compras, estoque, despesas, caixa e vendas. | 04/11/2026 | Equipe do projeto |
| Finalizar os ajustes de consolidação periódica e conciliação das plataformas de delivery. | 05/11/2026 | Equipe do projeto |
| Preparar os dados e o ambiente para a sessão de homologação assistida com a cliente. | 06/11/2026 | Equipe do projeto |
| Consolidar a documentação final e os artefatos da entrega. | 08/11/2026 | Equipe do projeto |