Ata de Reunião		
Data: 20/10/2026		
Hora: 17h		
Local: Google Meet		
Participantes		
Nome	E-mail	Papel
Nome	**E-mail**	**Papel**
Fabiana Nogueira	nogueirafabi2019@gmail.com	Stakeholder externa e Product Owner - DaFabi Frangos
André Leôncio Jales	ajales@sga.pucminas.br	Discente
Davi Vinicius Barbosa de Oliveira	davivinicius1710@gmail.com	Discente
Gustavo Alvarenga Ribeiro Carvalho	garcarvalho@sga.pucminas.br	Discente
Gustavo Pereira Felix	gpfelix@sga.pucminas.br	Discente
Luca Moreira Ribeiro Mazala de Araujo	lucamazala10@gmail.com	Discente

Pauta

- Apresentar o sistema DaFabi Frangos em sua fase atual de desenvolvimento.
- Demonstrar o andamento dos módulos de fornecedores, compras de mercadorias e despesas.
- Validar com a Product Owner as regras de negócio da integração entre despesas e caixa diário.
- Alinhar os ajustes decorrentes dos testes da Sprint 2, as pendências e os próximos passos do projeto.

Notas e Decisões

- A equipe apresentou as correções e os refinamentos realizados após os testes integrados da Sprint 2, com destaque para o ponto de venda, o controle de estoque e as telas administrativas.
- Foi demonstrada a gestão de fornecedores integrada à API, com cadastro, edição, consulta e inativação de parceiros.
- Foi apresentado o fluxo de registro de compras de mercadorias com múltiplos itens, cálculo automático do valor total e atualização do saldo de estoque.
- A equipe apresentou a proposta de controle de despesas operacionais e a regra de integração ao caixa: despesas pagas em dinheiro serão registradas automaticamente como saída no caixa aberto.
- A Product Owner validou a regra de integração entre despesas e caixa e confirmou que ela atende à rotina diária da loja.
- Foram apresentados os filtros de datas dinâmicos em desenvolvimento para relatórios, despesas e histórico de vendas.
- Ficou definido que a equipe concluirá os módulos de compras e despesas e iniciará os testes integrados com os demais fluxos já operacionais.
- Foi reiterado que as vendas do iFood e da 99Food serão consolidadas periodicamente, sem gerenciamento de pedidos em tempo real. Sangria, suprimento, alertas automáticos de validade e alertas de estoque baixo seguem fora desta versão.
- A equipe atualizará os artefatos arquiteturais da Sprint 3 (Diagrama de Classes de Domínio e Diagrama de Casos de Uso) para a próxima apresentação.

Pendências

Descrição da Pendência	Data para Solução	Responsável
Finalizar a integração dos módulos de fornecedores e compras com a API e o estoque.	22/10/2026	Equipe do projeto
Concluir o registro de despesas e a integração das despesas em dinheiro com o caixa aberto.	24/10/2026	Equipe do projeto
Implementar os filtros de datas dinâmicos em relatórios, despesas e histórico de vendas.	25/10/2026	Equipe do projeto
Atualizar o Diagrama de Classes de Domínio e o Diagrama de Casos de Uso da Sprint 3.	26/10/2026	Equipe do projeto